Ubersicht tiber die Sanierung einer Wohneinheit innerhalb
von 2 Wochen — am Beispiel einer Badersanierung mit
bodengleichen Duschen

Wohnraumsanierung stellt hohe Anforderungen an Planung, Koordination und
Uberwachung. Die Sanierung in bewohntem Zustand ist eine Herausforderung an alle
Beteiligten — an die Mieter, die in lhren Wohnungen verbleiben, an die Bauleitung und
die Handwerker der jeweiligen Gewerke. Erfahrungsgemal wirkt sich die Zusammen-

arbeit mit den Mietern aber positiv auf die SanierungsmalRnahmen aus.

Schon vor der Sanierung werden die Mieter eingehend Uber die MaBnahmen in ihren
Wohnraumen informiert und erhalten rechtzeitig verbindliche Termine fir die
ModernisierungsmaRBnahmen. Die Durchfiihrung der Arbeiten wird kritisch (iberwacht.
Ein Mitspracherecht, die Mdglichkeit der Kontrolle der Sanierung und die Betreuung

durch die Bauleiter erhéhen zusatzlich die Akzeptanz der Mieter fiir die Mallnahme.

Die Bauleiter von t-altbau sind wahrend der Modernisierungsarbeiten vor Ort und
Uberwachen die Strangsanierung in den Wohnausern. Strangsanierung ist die effiziente
Losung fir die schnelle Sanierung einer Immobilie, denn das zeitgleiche Sanieren von
Ubereinanderliegenden Wohnungen garantiert ein schnelles Voranschreiten der
MalRnahmen in den jeweiligen Treppenaufgangen. Die Arbeiten in den Wohnungen
werden anhand eines im Vorfeld verbindlich abgestimmten Bauablaufplanes
durchgefiihrt. Natirlich saniert taltbav fir Sie und l|hre Mieter komplette
Wohneinheiten, doch nachfolgend finden Sie eine Ubersicht (iber einen beispielhaften

Ablaufplan einer reinen Baderstrangsanierung mit bodengleichen Duschen.
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Woche 1

Montag
Die Sanierung beginnt mit Wand- und Deckendurchbriichen fiir die neuen Leitungen in
den Wohnungen und im Keller. Das Bad wird entkernt und sanitiare Anlagen,
Badewanne und Dusche werden demontiert. Zugleich wird das noch vorhandene
Badewannenloch geschlossen und der Boden fiir den Estrich vorbereitet. Der Estrich
wird aufgebracht, die bodengleiche Dusche vom Estrichleger vorbereitet. Zum Feier-

abend werden jeden Tag Toilette und Wasseranschliisse im Bad wieder angeschlossen.

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

Dienstag und Mittwoch werden Rohinstallationen durchgefiihrt, d.h. Rohrleitungen,
Leitungen und Installationen der Gewerke Elektro und Heizung, die dann unter dem
Putz verschwinden, werden installiert sowie Elemente fir Waschbecken und Dusche
angebracht. Wahrend Steigleitungen vom Keller in die Bader gezogen werden, wird
bereits mit der Demontage der alten Heizkoérper in Bad und Wohnraumen begonnen.
Am Donnerstag installieren die Elektriker neue Leitungen fiir Beleuchtung, Steckdosen
und FI-Schalter. Eine Sicherung fiir Trockner und Waschmaschine wird in den Keller
gezogen und an die dort vorbereiteten Waschmaschinenplatze angeschlossen. Die alte
Badezimmertir wird aus der Verankerung genommen und erneut werden Toilette und

Wasserzu- und ablaufe wieder angeschlossen.

Freitag
Nachdem die Anschliisse fiir Elektro und Heizung installiert wurden, beginnt der
Trockenbauer mit seinen Arbeiten. Alle Elemente werden verkleidet, in den Badern
werden die Decken abgehangt. Darunter verschwinden Elektro- und Rohrleitungen und

auch die Abwasserrohre der bodengleichen Duschen aus dem dariiber liegenden Bad.
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Montag
Die Trockenbauarbeiten werden fortgesetzt und sind zum Feierabend beendet.
Gleichzeitig wird mit der Heizungsmontage in Bad und Wohnraumen begonnen, die
notwendigen Steig- und Anschlussleitungen wurden bereits in Woche 1 gelegt. Neben-

bei werden alle Mauerdurchbriiche gemal} Brandschutzanforderungen geschlossen.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

Die Heizkorper im Bad sind bereits installiert, somit beginnen die Fliesenleger schon
am Montag mit ihrer Arbeit. Wand- und Bodenflichen werden gefliest und
abschlieBRend werden die Fliesen verfugt. Ab Donnerstag werden Malerarbeiten

ausgefiihrt — nicht geflieste Decken und Wande werden tapeziert und gestrichen.

Freitag
Zu guter Letzt werden nun samtliche Feininstallationen und Feinarbeiten
vorgenommen. Der Klempner installiert Waschtisch und Toilette, der Elektriker schlief3t
Steckdose, Lampe und Spiegelschrank an und der Tischler baut die neue
Badezimmertir ein. Plnktlich zum Feierabend findet die Abnahme der Heizung-,

Sanitar-, Elektro-, Fliesen- und Malerarbeiten statt.
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